
Informacja Wójta Gminy Jabłonna w zakresie realizacji projektu 
dotyczącego budowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych 

w Gminie Jabłonna w ramach projektu partnerskiego pn.: ”Poprawa 
warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu 
poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: 

Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, 

Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew

Jabłonna, 16 maja 2018 r.  



Partner Projektu - Gmina Jabłonna

- z chwilą przystępowania do projektu partnerskiego brak jakiejkolwiek           
dokumentacji projektowej związanej z budową ścieżek rowerowych na terenie 
gminy;

- termin złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego upływał 29 lipca 2016 roku;

- w II i III kw. 2016 roku zlecono i przygotowano: koncepcję przebiegu tras 
rowerowych na terenie Gminy Jabłonna, Program Funkcjonalno- Użytkowy, 
Studium Wykonalności (wyboru Wykonawcy dokonał Lider – Miasto Legionowo 
zgodnie z ustawą Pzp).





Gmina Jabłonna - Partner nr 3 Projektu. 

W dniu 6 grudnia 2016 roku MJWPU opublikowała listę projektów wybranych 

do dofinansowania.

Projekt Partnerski znalazł się na I miejscu tejże listy.

Wartość projektu przypadająca na Partnera- 5 204 380,77 zł
Poziom dofinansowania- 80 %
Kwota dofinansowania z EFRR- 4 163 504,62 zł
Środki własne Gminy Jabłonna- 1 040 876,15 zł
Z uwagi na brak projektów wykonawczych podjęto decyzję o realizacji 
projektu w formule zaprojektuj-wybuduj.



Dzięki realizacji projektu miało powstać:

- 3 065 metrów ścieżek rowerowych (SR) oraz wydzielonych ścieżek rowerowych 
(WSR);
- 2 440 metrów pasów ruchu przeznaczonych wyłącznie dla rowerów w jezdni;
- 10 204 metry ciągów pieszo-rowerowy (CPR);
- 570 metrów chodników.



Działania towarzyszące:

- budowa oświetlenia w technologii led;
- budowa 3 przejazdów dla rowerzystów;
- przebudowa linii telekomunikacyjnych; 
- przebudowa linii elektroenergetycznych; 
- budowa odwodnienia w wyznaczonych przebiegach ścieżek;
- budowa parkingów dla rowerów;
- przebudowa przejścia podziemnego PKP;
- wykupy gruntów.



Kamienie milowe projektu:

- zakładany początkowo termin realizacji projektu: 1 stycznia 2016 – 31 maja 2018;
- zmiana formuły realizacji projektu i ogłoszenie przetargu na opracowanie 
dokumentacji projektowej: 7 kwietnia 2017 r.;
- opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 26 maja 2017 r; 
- pierwsze sygnały o niedoszacowaniu projektu oraz konieczności przyjęcia innych 
rozwiązań niż te opisane w koncepcji: czerwiec – lipiec 2017 r.; 
- decyzja (w porozumieniu z Liderem) o zmniejszeniu zakresu rzeczowego projektu 
i ubieganiu się o dofinansowanie na wyłączony zakres robót: sierpień 2017 r.; 
- złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie II etapu: 
31 sierpnia 2017 r.



Dzięki realizacji I etapu projektu (realizowanego w formule 
partnerskiej) powstanie:

- 8 459 metrów ścieżek rowerowych (SR) oraz wydzielonych ścieżek rowerowych 
(WSR);
- 3 410 metrów pasów ruchu przeznaczonych wyłącznie dla rowerów w jezdni;
- 1 265 metry ciągów pieszo-rowerowy (CPR);
- 3 200 metrów chodników.



Stan obecny:

- ogłoszono zamówienie dotyczące wyboru wykonawcy zadania- 22 lutego 2018 r.;

- postępowanie unieważniono 4 kwietnia 2018 r.;

- kolejne postępowanie ogłoszono 16 kwietnia 2018 r.;

- termin rzeczowej realizacji zadania: do 26 października 2018 r.;

- termin składania ofert: 16 maja 2018 roku godzina 11:00;

- łącznie wpłynęły 4 oferty.
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Jabłonna, dnia 16.05.2018 r. 

 

ZP.271.1.10.2018         

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w 

ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez 

utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, 

Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

z dnia 16.05.2018 r. 

 

 Zamawiający, Gmina Jabłonna, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje 

poniżej następujące informacje: 

 

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Część nr 1:  2 391 357,64 zł brutto 

Część nr 2:    1 013 386,34 zł brutto 

Część nr 3:       289 408,31 zł brutto 

Część nr 4:     805 847,71 zł brutto 

 

2) Zestawienie ofert: 

 

1. Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno- Instalacyjnych, ul. 

Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin 

CZĘŚĆ 1 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi związana z budową ścieżek 

rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej ulicy 

Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 4+263,28 do 

km 11+322,44 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 5 725 562,12 zł 
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Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

60 miesięcy 

 

 

 

CZĘŚĆ 2 

 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca 

na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych 

oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce 

nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 1 990 068,97 zł 

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

60 miesięcy 

 

 

CZĘŚĆ 4 

 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi związana z budową ścieżek 

rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie 

Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 2 426 558,27 zł 

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

60 miesięcy 

 

 

 

2. Ok-bud Piotr Morawski, ul. Warszawska 103, 05-190 Nasielsk 

CZĘŚĆ 2 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca 

na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych 

oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce 

nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 1 990 000,00 zł 

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI  
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NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

84 miesiące 

 

 

 

CZĘŚĆ 4 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi związana z budową ścieżek 

rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie 

Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 2 150 000,00 zł 

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

84 miesiące 

 

 

 

3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa 

CZĘŚĆ 1 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi związana z budową ścieżek 

rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej ulicy 

Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 4+263,28 do 

km 11+322,44 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 6 760 467,08 zł 

  

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

84 miesiące 

 

 

CZĘŚĆ 4 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi związana z budową ścieżek 

rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie 

Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 2 820 755,43 zł 

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

84 miesiące 
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4. ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 

Legionowo 

 

CZĘŚĆ 2 

Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca 

na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych 

oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce 

nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna 

Cena za wykonanie zamówienia  

Cena brutto: 2 150 000,00 zł 

  

Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  

(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 

SIWZ) 

 

84 miesiące 

 

 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

 Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

 

 

 

 

 
 

 

Wójt Gminy Jabłonna 

Jarosław Chodorski 
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Załącznik nr 1 
 

ZP.271.1.10.2018 

 

 

 

....................................................... 

oznaczenie Wykonawcy 

(np. pieczątka) 

 

 

WZÓR 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w 

ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu 

poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, 

Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”” 

 

 

 

NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .............................................................................. ..... 

 

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: ...................................................................................  

 

 

Oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1          

pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  

z późn. zm.). 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

……........................................................ 

                                                                                                                       podpis upoważnionej osoby 

 



Co dalej?:

I etap: 

- wniosek o zwiększenie środków własnych na realizację zadania;

- możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku 

(tak jak robią to inne gminy realizujące projekt budowy ścieżek rowerowych 

np. Brwinów oraz Sulejówek).



ETAP I



II etap: 

- na opublikowanej 9 marca 2018 roku liście rankingowej, Gmina Jabłonna 

znalazła się na III miejscu. Oczekujemy na decyzję związaną z przesunięciem 

środków finansowych z innych działań;

- zgodnie z regulaminem konkursu II etap będzie realizowany do 30 czerwca 

2020 roku. 



Zakres rzeczowy I i II etapu odpowiada zakresowi jaki został przypisany Gminie 
Jabłonna w tzw. Master Planie Rowerowym przygotowanym przez M.st. Warszawa 
w ramach ZIT WOF. 



Aktualna korespondencja:
Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na posiedzeniu 10 maja 2018 r. przyjął 
zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020, w tym 
proponowane przesunięcie środków z Poddziałania 3.1.1 i 3.2.1 do Poddziałania 
4.3.2 w łącznej kwocie 17 026 761 EUR. Aby przyjęte zmiany zaczęły obowiązywać 
niezbędna jest jeszcze ich formalna akceptacja przez Komisję Europejską (KE). 
Zatwierdzenie zmian przez KE pozwoli na podjęcie kroków formalnych (uchwała 
ZWM) w celu dofinansowania projektów będących na liście rezerwowej dla 
konkursu RPMA.04.03.02–IP.01-14-053/17 – ścieżki rowerowe. O dalszych 
działaniach odnośnie do projektów z listy rezerwowej konkursu 
RPMA.04.03.02–IP.01-14-053/17 zostaną Państwo poinformowani.


